

| HOJA DE RUTA GAD DE JAMBELI | | | |
|--|-------------------------|---|---|
| Actividad | Fecha | Lugar | Responsable |
| Fase 1 | | | |
| Mapeo de actores | 24 de Enero 2019 | Casa Parroquial ubicado en la isla Costa Rica | CPCCS, Consejo de Planificación, GAD Parroquial |
| Consulta | 06 de Febrero 2019 | Plazoleta del Barrio 9 de Octubre Isla Costa Rica | CPCCS, Consejo de Planificación, GAD Parroquial |
| Entrega de temas al Gad -Pr | 07 de Febrero 2019 | Casa Parroquial ubicado en la isla Costa Rica | CPCCS, Consejo de Planificación, GAD Parroquial |
| Fase 2 | | | |
| Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía | 19 de Febrero 2019 | Casa Parroquial ubicado en la isla Costa Rica | CPCCS, Consejo de Planificación, GAD Parroquial |
| Fase 3 | | | |
| Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas. | 25 de Febrero 2019 | Casa Parroquial ubicado en la isla Costa Rica | CPCCS, Consejo de Planificación, GAD Parroquial |
| Seguimiento al proceso de convocatoria. | 02 de Abril del 2019 | Casa Parroquial ubicado en la isla Costa Rica | CPCCS, Consejo de Planificación, GAD Parroquial |
| Participación en deliberación pública. | 04 de Abril del 2019 | Plazoleta del Barrio 9 de Octubre Isla Costa Rica | CPCCS, Consejo de Planificación, GAD Parroquial |
| Fase 4 | | | |
| Seguimiento a la retroalimentación de la ciudadanía | 02/07/2019 a 28/12/2019 | Casa Parroquial ubicado en la isla Costa Rica | CPCCS, Consejo de Planificación, Comisión ciudadana |

Sr. Miguel Cruz C
PRESIDENTE

