

<b>HOJA DE RUTA GADPR DE JAMBELI</b>			
<b>Actividad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Lugar</b>	<b>Responsable</b>
<b>Fase 1: Planificación y facilitación del proceso</b>			
<b>Mapeo de actores y hoja ruta</b>	27 de febrero del 2024	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Actores Sociales y GAD Parroquial
<b>Conformación de Equipo Técnico Mixto y Paritario (autoridades y ciudadanos)</b>	27 de febrero del 2024	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Actores Sociales y GAD Parroquial
<b>Consulta Ciudadana</b>	29 de febrero del 2024	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial y ciudadanía
<b>Entrega de temas al GAD</b>	04 de marzo del 2024	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS y GAD Parroquial
<b>Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del informe</b>			
<b>Informe Preliminar que debe ser entregado al CPCCS</b>	06 de marzo del 2024	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
<b>Evaluación ciudadana al informe preliminar por parte del SPCCS</b>	08 de marzo del 2024	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
<b>Fase 3: Deliberación Pública</b>			
<b>Convocatoria</b>	26 de marzo del 2024	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial
<b>Deliberación pública.</b>	10 de abril del 2024	SALON AUDITÓRIUM DE LA CASA PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial y ciudadanía
<b>Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y Seguimiento</b>			
<b>Elaboración del Plan de Trabajo</b>	06 de mayo del 2024	OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	SPCCS, Equipo Técnico Mixto, GAD Parroquial

Sra. Flora Urbina Ramírez  
**PRESIDENTA**